
ID Nome attività Durata Inizio Fine
1 inizio concessione 0 g mer 01/07/09 mer 01/07/09

2 redazione Progetto Definitivo 123 g gio 01/10/09 dom 31/01/10

3 attività di esproprio 912 g lun 01/11/10 mar 30/04/13

4 redazione Progetto Esecutivo 92 g mar 01/06/10 mar 31/08/10

5 lavori di costruzione 912 g lun 01/11/10 mar 30/04/13

6 collaudi 184 g ven 01/03/13 sab 31/08/13

7 esercizio 11261g dom 01/09/13 gio  30/06/44
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PEOPLE MOVER AEROPORTO G. MARCONI - STAZIONE CENTRALE FS DI BOLOGNA
TEMPISTICA PREVISTA

Data: mar 05/05/09


